

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE 2021

ENTIDAD_TERRITORIAL	ENTIDAD	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VIGENCIA	PERIODO	MES	AVANCE		
							GESTION	FINANCIERO	PRODUCTO
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600007	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO AL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	9	Septiembre	75	70,85	77
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600011	ADMINISTRACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA CON OPORTUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	9	Septiembre	80	53,88	59
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600012	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	9	Septiembre	82	39,83	81
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600013	APOYO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ITAGUI	2021	9	Septiembre	80	65,76	100
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600014	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	9	Septiembre	82	59,42	87
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600015	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN GRADO TRANSICIÓN EN ITAGUI	2021	9	Septiembre	70	26,37	68
ANTIOQUIA - ITAGUI	ITAGUI	'2020053600129	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y BIOSEGURIDAD (COVID-19) EN LOS ENTORNOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	2021	9	Septiembre	80	88,27	80

Fuente: SPI_reporte 30 de septiembre 2021.

