



IE FE Y ALEGRÍA JOSÉ MARIA VÉLAZ
Aprobado por Resolución 229 del 30 de octubre de 2003
DANE 1050010000001
Barrio Santa Cruz
Comuna Dos



PRORROGA N° 1 AL CONTRATO N° 06 DE 2021
27 de Agosto del 2021

"Por el cual se formaliza una prórroga al Contrato de ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NUESTRAS INSTALACIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y DE BIOSEGURIDAD DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA, suscrito entre la Institución Educativa FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ y PRECOODES

Entre los suscritos, mayores de edad y residentes en la ciudad de Medellín (Antioquia), a Saber: **ELVER ARIAS BARRAGAN** identificado con cédula de ciudadanía N° **10.180.187** de **La Dorada Caldas** quien obra en condición de Rector y Representante legal de la Institución Educativa **FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ** quien para efectos de este contrato se llamará el Contratante, de una parte; y por la otra: **ANDRES FELIPE HERNANDEZ** identificado(a) con CC **98,695,954** de **Bello Ant** en representación de **PRECOODES** con Nit **800.122.815** quien para efectos de este contrato se llamará el Contratista, se ha convenido celebrar el presente documento, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que entre la Institución Educativa **FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ** y el contratista, se suscribió el día **28 de agosto de 2021** el contrato N° **06 DE 2021** cuyo objeto fue la:

ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y DE BIOSEGURIDAD DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA

2. Que el valor del contrato se estableció por la suma de **16,139,000** **DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS** a cancelar en un solo pago luego de la entrega satisfactoria de los bienes solicitados.

3. Que de conformidad con lo establecido en la invitación N° **04** de 2021 del **26 de julio de 2021** el plantel convocó públicamente a los proveedores interesados en ofertar bienes relacionados con la:

ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y DE BIOSEGURIDAD DE NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA invitación que fue adjudicada mediante resolución rectoral N° **32 de 2021** del **28 de agosto de 2021** al tercero: **PRECOODES**

4. Que el plazo establecido en el contrato fue de 2 mes, (del 28 de agosto al 29 de octubre) el cual, se hace necesario prorrogar nuevamente debido a que los servicios solicitados en el objeto del contrato no han podido ser entregados a satisfacción en su totalidad a la Institución por el proveedor en los tiempos establecidos en el contrato inicial, dado que se está implementando el regreso progresivo a las clases presenciales con los alumnos y varios de estos trabajos o mantenimientos de obra son en las aulas de clase, como cambio de ventanas, luminarias, además de la reparación de las unidades sanitarias, lo que ha impedido el normal desarrollo de los trabajos por parte del proveedor, para no incomodar o causar algún accidente a los alumnos y demás miembros de la comunidad. Por lo cual prorrogamos un mes más, como plazo definitivo para la entrega a satisfacción de los mantenimientos de obra contratados y aprovechar los fines de semana para trabajar en la obra al máximo.

Por lo anterior las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR la ejecución definitiva del contrato hasta el próximo 30 de noviembre de 2021, tiempo en el cual, el proveedor realizara la terminación y entrega a satisfacción de los servicios requeridos en el contrato .

CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas y condiciones contenidas en el contrato N° 06 de 2021, que no fueron modificadas en el presente documento, para todos los efectos continuarán vigentes.

Para constancia se firma en Medellín el día; **29 de octubre de 2021**

ELVER ARIAS BARRAGAN
Rector

ANDRES FELIPE HERNANDEZ
Contratista CC. **98,695,954**
Representante Legal
PRECOODES
NIT **800.122.815**